



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 PROVINCIA DI CAGLIARI
Via Trincea delle Frasche - Piazza Padre Abbo - 09122 CAGLIARI
Tel. 0704673979 - C.F. 92229660920 - C.U. UFGBOX
CMM202003@istruzione.it - CMM202003@pec.istruzione.it

www.cpia1karalis.edu.it

ALLEGATO A

C.P.I.A. 1 PROVINCIA DI CAGLIARI - -CAGLIARI
Prot. 0006414 del 18/06/2022
VI-2 (Uscita)

Spett.le
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Convenzione Consip Reti Locali 7

Oggetto: Ordine di acquisto Convenzione Consip Reti Locali 7 N. 6779970 - Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-102 Termine essenziale della prestazione.

Lo scrivente Dirigente Scolastico del C.P.I.A 1 di Cagliari Dott. Giuseppe Ennas, in riferimento alla procedura di cui all'oggetto, che fa seguito all'autorizzazione per l'utilizzo del finanziamento del PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" ha aderito alla convenzione Consip Reti Locali 7, ha domandato (con ORDINE_6641542, prot. n. 1277 del 11/02/2022) da prima la predisposizione del piano esecutivo provvisorio, da Voi inviato mediante PEC in data 05/04/2022 e assunto al protocollo dell'Istituto il 07/04/2022 al n. 3318. Successivamente, ad esito delle modifiche richieste, si è arrivati a ricevere il PED 2.0, piano esecutivo definitivo (ORDINE_6762657), in data 18/05/2022, acquisito a nostro protocollo n. 4793 oltre il termine di scadenza previsto dall'Autorità di Gestione per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolati.

Il Ministero dell'Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha invero comunicato, con nota successiva N. 36112.24-05-2022, la concessione di un'ulteriore proroga per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolati, individuando quale data ultima il 20/06/2022. Tuttavia, nella nota in argomento, si ribadisce che al momento rimane vincolante, per la positiva conclusione dell'attività negoziale e per il riconoscimento del diritto al finanziamento per le istituzioni scolastiche, il termine ultimo di chiusura del progetto e dell'avvenuto completamento della fornitura, che pertanto – ad oggi – continua ad essere previsto per il 31/10/2022.

Orbene, come noto, nel sistema dei finanziamenti europei le somme vengono concretamente erogate all'Istituto soltanto ad esito della corretta compilazione dei dati presenti nelle diverse piattaforme e dell'inserimento delle fatture con collaudo e/o regolare esecuzione della fornitura.

Da quanto precede deriva che l'Istituto, per poter dare seguito all'attività negoziale di cui al progetto in parola, deve avere la certezza che la Vs. prestazione e gli ulteriori incombeni possano essere espletati entro la data ultima imposta dal Ministero. Per il caso in cui tale circostanza non si dovesse verificare, l'Istituto non riceverebbe il finanziamento e, pertanto, non sarebbe in alcun modo in grado di corrispondere il corrispettivo per la mancata assegnazione dei fondi di cui trattasi.

Ebbene, a questo Istituto è noto che numerose Amministrazioni abbiano affidato alla Vs. società la realizzazione del progetto finanziato con l'avviso distinto in oggetto, soprattutto a cagione della presenza della convenzione Consip attiva e dei vincoli posti a carico delle Amministrazioni di utilizzo di tale strumento. L'Amministrazione, inoltre, è a conoscenza – come del resto lo è alla Vs. Società – della difficoltà di approvvigionamento di certi materiali che si rivelano essenziali per la fornitura di cui trattasi e di conseguenza per la conclusione del progetto.

Conseguentemente, considerato tutto quanto sopra esposto e a Vs. conoscenza, l'Istituto intende affidare alla Vs. Società la realizzazione delle opere e l'acquisto delle forniture a ciò necessarie. Tuttavia, considerate le specificità del PED 2.0, piano esecutivo definitivo, distinto al n. ORDINE_6762657 e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali occorrenti, nonché delle tempistiche sopra indicate, l'ordine di acquisto viene da codesta amministrazione sottoposto a termine essenziale per il 15/10/2022.

Conseguentemente, per il caso in cui la Vs. società non fosse in grado di garantire l'integrale esecuzione della prestazione entro il termine essenziale del 15/10/2022, l'ordine non dovrà essere accettato.

In caso contrario, l'Istituto nulla dovrà corrispondere alla Vs. Società. Si precisa che, poiché è nota la difficoltà di approvvigionamento dei materiali, le tempistiche obbligate di conclusione dei lavori, gli specifici interventi da eseguire, la Vs. società non potrà ritenere le cause in argomento eccezionali e imprevedibili per sottrarsi al termine essenziale sopra indicato.

Quanto sopra fatta salva l'eventuale proroga dei termini di scadenza vigenti e, in ogni caso, l'eventuale differimento del termine essenziale stabilito con la presente comunicazione può essere oggetto di modifica solo su specifica richiesta della Scrivente Istituzione Scolastica.

Il presente atto dovrà essere sottoscritto per accettazione delle condizioni contestualmente all'accettazione dell'ordine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Ennas
(F.to Digitalmente ai sensi del CAD)